

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор школы Шигалаков Е.Н.  
 01.08.2023

**План – график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)  
 в МБОУ Моторская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b><i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i></b>				
1.1.	Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП в МБОУ Моторская СОШ	август 2023	Администрация школы	Синхронизирован процесс управления введением ФООП на школьном уровнях
1.2.	Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	Август-сентябрь 2023 года	Администрация школы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне ОО
1.3.	Актуализация деятельности школьных учебно-методических объединений	август, сентябрь 2023	Администрация школы	Определены первоочередные задачи работы школьных методических объединений учителей - предметников
1.4.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	август 2023	Администрация школы	Проведены мероприятия по управлению введением ФООП
1.5.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО	сентябрь 2023	Администрация школы	Проведена оценка готовности к реализации ФООП
<b><i>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</i></b>				
2.1	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	до 2 августа 2023	Администрация школы	Определены мероприятия по введению ФООП
<b><i>III. Методическое обеспечение введения ФООП</i></b>				
3.1.	Активизация работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников по рассмотрению вопросов введения ФООП, использованию результативных практик	август - декабрь 2023	Администрация школы	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП

3.2.	Участие в районных научно- практических конференциях, марафонах, семинарах, образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	В течение года	Администрация школы	Принято участие в мероприятиях, на которых созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
3.3.	Сопровождение деятельности по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	август - сентябрь 2023	Администрация школы	Сформированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
3.4.	Организация использования методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях	август - сентябрь 2023	Администрация школы	Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
3.5.	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	август 2023	Администрация школы руководители школьных методических объединений	В 2023-2024 учебном году не менее 90% рабочих программ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 классов создано в онлайн-конструкторе на портале ЕДСОО
<b><i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i></b>				
4.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителя, всех педагогических работников по вопросам введения ФООП	август 2023	Администрация школы	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.
<b><i>V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП</i></b>				
5.1.	Участие в федеральном мониторинге готовности ОО к введению ФООП	август 2023 года	Администрация школы	Приняли участие в мониторинге
5.2.	Проведение мониторинга качества реализации ФООП	сентябрь 2023	Администрация школы	МБОУ Моторская СОШ реализует ФООП
<b><i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i></b>				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФООП в образовательной организации.	В течение года	Администрация школы	Публикация не менее 2 инфоповодов на официальном сайте ОО